

**План-график выполнения природоохранных мероприятий,  
направленных на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ЧАО "ММК ИМ. ИЛЬИЧА"**

№ п/п	Наименование проекта/капитального ремонта	2017 год				2018 год				2019 год				2020 год				2021 год				
		1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.	
1	<b>Реконструкция газоочисток зон охлаждения и зон спекания аглофабрики</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
2	<b>Реконструкция пылеочистных сооружений машин обжига известняка №1-4</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
3	<b>Реконструкция пылеочисток подбункерных помещений и строительство аспирации литейного двора ДП-2 с очисткой в газоочистном оборудовании</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
4	<b>Реконструкция пылеочисток подбункерных помещений и строительство аспирации литейного двора ДП-3 с очисткой в газоочистном оборудовании</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
5	<b>Реконструкция пылеочисток подбункерных помещений и строительство аспирации литейного двора ДП-4 с очисткой в газоочистном оборудовании</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
6	<b>Реконструкция пылеочисток подбункерных помещений и строительство аспирации литейного двора ДП-5 с очисткой в газоочистном оборудовании</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
7	<b>Реконструкция пылеочистных сооружений конвертера №3</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					
8	<b>Реконструкция системы аспирации миксерного отделения ККЦ</b>																					
	Проектирование (ОТР + Экспертиза + РД)																					
	Приобретение и поставка ТМЦ																					
	Выполнение СМР/ПНР																					

Генеральный директор

Ю.А. Зинченко